

บทที่ 5

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลโครงการ

5.1.1 สรุปผลโครงการ

คณะนักศึกษาสหกิจศึกษาได้พัฒนาระบบบริหารจัดการห้องประชุมของ บริษัท ควินท์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เพื่อนำมาใช้งานในการจองห้องประชุม การบริหารจัดการห้องประชุม ลดความซับซ้อนในการใช้งาน ป้องกันการแก้ไขข้อมูลการจองห้องประชุมจากผู้อื่น ป้องกันการจองห้องประชุมที่ซ้อนทับกัน และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ที่มีความต้องการจองห้องประชุม ระบบที่คณะนักศึกษาสหกิจศึกษาพัฒนาขึ้นยังสามารถบันทึกข้อมูลประวัติการเข้าใช้งานห้องประชุม และสามารถตรวจสอบประวัติในการเข้าใช้ห้องประชุมได้ตามวันที่ต้องการได้ เช่น เมื่อผู้ดูแลห้องประชุมตรวจพบอุปกรณ์ภายในห้องประชุมชำรุดเสียหาย หรืออุปกรณ์สูญหาย ผู้ดูแลห้องประชุมสามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าใช้งานห้องประชุม และการบริหารจัดการห้องประชุมช่วยลดภาระในการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบการจองห้องประชุม หรือผู้ดูแลห้องประชุม

5.1.2 ข้อจำกัดหรือปัญหาของโครงการ

จากการที่คณะนักศึกษาสหกิจศึกษาได้เริ่มจัดทำโครงการ ซึ่งได้พบปัญหาดังนี้

5.1.2.1 ขาดทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษา PHP จึงทำให้งานเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

5.1.2.2 ความต้องการของผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้เกิดการแก้ไขระบบหลายครั้ง จึงทำให้งานเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

5.1.3 ข้อเสนอแนะ

5.1.3.1 ควรศึกษาด้านการพัฒนาโปรแกรมภาษา PHP เพิ่มเติม

5.1.3.2 ควรเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน และทำการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

5.2.1.1 พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาโปรแกรมภาษา PHP

5.2.1.2 ทำให้เข้าใจถึงระบบการทำงานในรูปแบบขององค์กร

5.2.1.3 ทำให้เข้าใจถึงสถานการณ์ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

5.2.2.1 ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในรูปแบบขององค์กร

5.2.2.2 ขาดประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ และการออกแบบระบบที่นำมาใช้งานจริง

5.2.3 ข้อเสนอแนะ

5.2.3.1 ควรศึกษาจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเป็นประสบการณ์ในการทำงาน

5.2.3.2 ควรศึกษาเทคโนโลยีที่มีผู้พัฒนาขึ้นมาใหม่อยู่เสมอ